

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 20.11.2019 na predmet „Obnova miestnej komunikácie ku ihrisku v obci Pravotice“ uzavretej podľa § 536 a násled. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obecný úrad Pravotice

Pravotice č. 44, 956 35 Pravotice

V zast.: Mgr. Viera Graňačková, starostka obce

IČO: 00310972

IBAN: SK49 5600 0000 0091 1146 8002

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

(ďalej len "objednávateľ")

Zhotoviteľ:

CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o.

SNP 1475, 017 07 Považská Bystrica

V zast. Ing. Miroslav Bajza, konateľ

IČO: 52133176

IČ DPH: SK 2120905435

IBAN: SK37 0200 0000 0040 5421 8556

Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.

Registrácia: OR Trenčín, odd. Sro, vl.č.37586/R

(ďalej len "zhotoviteľ")

II. Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č.1, ktoré bolo iniciované zo strany objednávateľa z dôvodu potreby obce neodkladne realizovať predmet zmluvy. Dodatkom č.1 sa ruší odkladacia podmienka zmluvy súvisiaca s podpísaním zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2014-2020 uvedená v odseku 3. Čas plnenia zmluvy, v bode 3.1..


III. Záverečné ustanovenia

Ostatné zmluvné dojednania nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bezo zmien. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými

stranami. Dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 vyhotovenia. Dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný a na znak súhlasu s jeho obsahom bezvýhradne podpísaný.

Zhotoviteľ

V Pravoticiach, dňa



Ing. Miroslav Bajza

CESTNÉ STAVBY SK, s.r.o.

Objednávateľ

V Pravoticiach, dňa 20.05.2021



Mgr. Viera Graňáčková

starostka obce

